

Aya Bot — Roadmap v0.3 (основной рабочий)

Обновлено: 2025-06-16. Объединены изменения из v0.2.3 и Roadmap_v0.1-rc3. Добавлены teachingNodes-migration (A-5, A-6) и календарь спринтов до 22 июля.

Таблица задач

ID	Блок	Что делаем	Зависимости	Приор.	Оценка*
A-0	Core API	Вынести «мозг» (FastAPI / Python) за пределы адаптеров. Эндпойнты: / chat , / prompt , / health.		1	2–3 дня
A-0.2	Combined Guide (architect·curator·helper)	Новый системный промпт: одна роль объединяет Архитектора, Куратора и Общего помощника. Команда / improve для тех-совета.	A-0	1	0,5 дня
A-1	Telegram-адаптер	Переключить на Core API.	A-0	1	0,5 дня
A-2	Prompt Sync → Firestore	Коллекция prompts, auto-reload.	A-0	1	1 день
A-2.1	Canvas → GitHub Upload	Ручная процедура Download → Upload.	A-2	1	_
A-2.2	Firestore structure cleanup	Cxeмa: dialogs, prompts, model_rules, user_settings, logs.	A-2	1	0,5 дня

ID	Блок	Что делаем	Зависимости	Приор.	Оценка*
A-2.3	Repo folder conventions	/docs/ prompts/, /docs/ roadmaps/, / docs/specs/.	A-2	2	0,5 дня
A-3	Autodetect topic	B Core API.	A-0	2	2 дня
A-4	/opts	Личные настройки (темп-ра, язык).	A-0	3	1–2 дня
A-5	teachingNodes migration I	Перенести существующие teachingNodes в knowledge/nodes.	A-0, A-2.2	1	1 день
A-6	teachingNodes schema final	Валидация, индексы, тесты + docs.	A-5	2	1 день
A-7	RAG-stub (100 FAQ)	Заглушка FAQ на Qdrant; использует teachingNodes schema.	A-5, A-6	3	2 дня
B-1	Model Rules	Коллекция model_rules (channel→model) + select_model()	A-0	1	1 день
B-2	WhatsАрр-адаптер	Meta Cloud API MVP.	A-0, A-2, B-1	4	2–3 дня
B-3	Instagram-DM адаптер	После WhatsApp.	A-0, A-2, B-1	4	3–4 дня
C-1	Alt-LLM (Anthropic-Sonnet)	Подключение через select_model().	B-1	5	1 день
C-2	Expand metric sources	Cloud Trace latency, BigQuery-экспорт, Billing API детализация.	A-2.2	5	1 день

^{*} Dev-оценка без буфера (+30–40 % тесты/ревью).

Спринт-календарь (до 22 июля 2025)

Sprint	Даты	Цели
S-1	17 июн – 30 июн	A-0, A-1, A-2, A-2.1, A-2.2, A-2.3

Sprint	Даты	Цели	
S-2	1 июл – 14 июл	A-0.2, A-3, A-4, A-5, A-6	
S-3	15 июл – 22 июл	A-7, B-1	

Куратор обновляет статус спринтов каждую пятницу.

Каналы → Модели (TBD)

Конкретные LLM-привязки будут определены после запуска Core API и нагрузочных тестов.

Canvas → GitHub → Firestore (A-2 + A-2.1)

Не изменилось.

Эпохи

Виток 1: Core API, Prompt Sync, teachingNodes migration, Telegram.

Виток 2: новые каналы, Model Rules.

Виток 3: альтернативные LLM, расширенные метрики.

История изменений

• 2025-06-16 — **v0.3**: объединение v0.2.3 и rc3; teachingNodes, календарь.

— Конец файла —